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Descripción General  

ANCLAJES POSTENSADOS TEMPORALES Y  
MICROPILOTES DE BARRA HELICOIDAL (TORRE GRÚA) 
 Proyecto: EDIFICIO MULTIFAMILIAR PEZET 583 

PTO14298 

TECNOLOGÍAS: 
ANCLAJES Y MICROPILOTES 

El Edificio Multifamiliar PEZET 583 se encuentra ubicado en la zona residencial de San Isidro, frente al Golf, entre de la Avenida 
Juan Antonio Pezet y la Calle General Muñiz y el Cliente y Ejecutor fue la Constructora Graña y Montero. 

El Proyecto contempla la ejecución de anclajes postensados temporales para el sostenimiento de la excavación, así como 
micropilotes de barra helicoidal para la Torre Grúa .  
 

Este proyecto fue ejecutado en simultáneo con otro colindante al eje A, por lo que no se ha consideró muro anclado en 
los niveles de sótanos comunes entre las 2 obras. Dado que el NFC vecino queda a un nivel superior al de la presente 
obra, si se han considerado anclajes por debajo de dicho nivel. A nivel de cálculo, estos anclajes se diseñaron bajo el 
supuesto que el vecino ha construido todas las plantas sótano hasta nivel de vereda. 

Ubicación del proyecto de referencia. Se aprecia  el eje A de la Obra Pezet colindante con otra Obra en ejecución. 
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Proyecto: Edificio Multifamiliar PEZET 583  

Descripción Técnica 
Pilotes Terratest Perú consideró el uso de anclajes 
postensados temporales tipo TERRA 6-4, TERRA 6-5, TERRA 
6-6, TERRA 6-7 y TERRA 6-8. Para la armadura de los 
Micropilotes se consideró barras Helicoidales de 1”.  
 
En ese sentido se tiene: 
 
- 1er anillo 19 anclajes 
- 2do anillo 18 anclajes 
- 3er anillo  17 anclajes 
- 4to anillo   17 anclajes  
- 5to anillo  17 anclajes 
- 6to anillo 20 anclajes  
- 7mo anillo 4 anclajes 
 
Para la cimentación de la torre grúa se consideró 10 
micropilotes, cada armadura compuesta por 3 barras 
helicoidales de 1”. 
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En cuanto a seguridad y calidad , se cumplió con la normativa y monitoreo constante. El rendimiento en los 1ros 
anillos estuvo dentro de lo proyectado. A medida que se profundizó con la excavación y  construcción de muros, los 
espacios se fueron reduciendo, por lo que el avance diario fue limitado. En este tipo de Obras es importante la 
programación y coordinación constante por la dependencia del proceso constructivo de los muros.  
El suelo predomínate fue la grava Aluvial. 
 

Conclusiones  

• 112.00 anclajes ejecutados, con longitudes comprendidas entre 8.50 y 25 ml, dando un total de 
1448.80 ml ejecutados 

• 10 micropilotes ejecutados, cada uno con longitudes de 12 ml, dando un total de 120 ml ejecutados . 
• Equipos Utilizados: Mustang A-66 CBDT –A4, COMACCHIO MC600, Compresor VHP750 C-04, 

Chemgrout CG-600/3X8/EH. 
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