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OBRAS PILOTES |
PROYECTO: REFUERZO INFRAESTRUCTURA PUENTE MAIPO

I Descripcion
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El proyecto consiste en el refuerzo de la fundacién de las pilas troncocdnicas de cimentacidn de las cepas del
Puente Maipo, ubicado en el km. 30 de la Ruta 5 Sur.

Se disefiaron cuatro pilotes @ 1.50m y de 15 m de longitud para el refuerzo de la fundacién de cada pila, es decir,
un total de 8 pilotes por cada cepa del puente. Los cuatro pilotes se conectan mediante una zapata que intersecta
a la pila.

Se reforzaron con pilotes las seis cepas centrales mas comprometidas con los efectos de la socavacion, lo cual
significd la construccidn de un total de 48 pilotes excavados en un suelo fluvial compacto y con mucha presencia
de bolones.
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Los pilotes se ejecutaron con el sistema de entubacion
recuperable y de excavacion mediante el uso de
cuchara bivalva y trépano.

La principal dificultad que se presentaba para la
construccién de los pilotes era la restriccion de la
altura libre existente entre la plataforma de
perforacién y la cara inferior de las vigas del puente,
ya que los equipos de pilotaje debian imperiosamente
trabajar bajo éste.

La altura libre con que se disponia en este caso era de
10m, medida muy inferior a la necesaria para la
operacion de los equipos de pilotaje estandar
existentes en Chile, los que requieren entre 19 y 22m
aproximadamente, dependiendo del tipo de equipo.

Foto 2 - Ejecucion de Pilotes.
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Secuencia Constructiva

SIMBOLOGIA
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El problema se soluciond llevando a cabo un paquete
de medidas de adaptacion de los equipos. Las
principales fueron las siguientes:

¢ Se ocuparon sdlo los tramos de talon y punta de la
pluma de los equipos grua.

¢ Adaptaciones al sistema de la cuchara bivalva con
el fin de que la longitud de operacién que requiere
en funcionamiento normal se redujera
significativamente.

¢ Utilizacién de dos gruas con la finalidad de que el
equipo de excavacion pudiera alejarse del pozo
para trabajar con la pluma lo mas extendida
posible mientras la segunda grua reacciona contra
la osciladora hidraulica necesaria para la hinca de
la tuberia recuperable.

e Soélo unidades cortas de tuberia recuperable se
hincaron para el sostenimiento de las paredes de
la perforacion.

¢ Modificacion de la armadura de proyecto de
manera que estuviera compuesta de cuerpos
cortos empalmados en la boca del pozo y posibles
de ser izados bajo el puente para su colocacion
dentro de la perforacion. Foto 3 — Excavacién mediante cuchara bivalva.
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Instalacion de tremie y armadura respectivamente
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