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Descripción General  

Anclajes Temporales Postensados 
Proyecto: CENTRO EMPRESARIAL MIRAFLORES 4 
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TECNOLOGÍAS: 
ANCLAJES TEMPORALES POSTENSADOS 

La obra se encuentra ubicada en la cdra. 11 de la Av. 
28 de Julio, distrito de Miraflores, provincia de Lima, 
departamento de Lima, Perú, en una zona residencial 
de dicho distrito, fue ejecutada por JJC Contratistas 
Generales S.A. la línea continua en color amarillo es 
el proyecto completo, como se ve en la Figura Nº1. 
 
El presente proyecto de ampliación se empezó el 28 
de Marzo del 2015 y se culminó el 25 de Noviembre 
del 2015. 
 
Se construyó mediante el sistema de muro anclado 
pos-tensado, el área de ejecución fue de 
aproximadamente 3200 m2 en 7 niveles de 
perforación. 
 

Fig. 1 Ubicación del proyecto. 

Zona a estabilizar a la llegada de los equipos de perforación. Perforando el 4to. nivel. 

Perforando el 6to. nivel. 
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Proyecto: Centro Empresarial Miraflores 4 

Descripción Técnica 
El suelo encontrado fue inicialmente a un estrato limo-arenoso, de color marrón oscuro, con poca presencia de 
grava ni restos orgánicos, en estado poco húmedo, medio densa, sin nivel freático (+0.00 - -1.20). 
Seguidamente se ubicó un estrato gravoso (típico del conglomerado de Lima), empacado en arena de color beige 
claro de grano medio, en estado poco húmedo, densa, sin nivel freático, de un tamaño de hasta 12” de diámetro 
(-1.20 - -26.90). 
El presente proyecto se construyó mediante el sistema de muro anclado pos-tensado, con 342 anclajes, con un 
total de 5914.6 m.l. de perforación; en promedio se ejecutaron 48 anclajes por nivel en cada uno de los 7 niveles, 
los cuales variaron entre T6/6 a T6/8. 
En la zona de la grúa se ejecutaron 3 anclajes para arriostrar el movimiento de la grúa torre. 
El sistema de perforación empleado fue inicialmente el South Mining Supply – Odex 115, para luego ser cambiado 
al CGR con corona Robit. 
La lechada de inyección fue con relación A/C 0.45 y se inyectó a presión atmosférica. Se consumieron 3883 bolsas 
de cemento Portland Tipo I, Marca SOL. 
 

TECNOLOGÍAS: 
ANCLAJES TEMPORALES POSTENSADOS 

La principal dificultad que se presentó en obra fue la complicación que tuvo el contratista de movimiento de tierras, 
(a partir del 4to. Nivel), pues la faja propuesta no cumplió su cometido, retrasó y complicó los trabajos de 
eliminación de material disturbado. 

Conclusiones  

• 5914.6 ml ejecutados. 
• 52 anclajes en la 1ra. Línea. 
• 50 anclajes en la 2da. Línea. 
• 48 anclajes en la 3ra. Línea. 
• 48 anclajes en la 4ta. Línea. 
• 48 anclajes en la 5ta. Línea. 
• 48 anclajes en la 6ta. Línea. 
• 48 anclajes en la 7ma. Línea. 
• entre T6/4 a T6/8. 

Resumen Obra  

Maquinaria utilizada: 
• erforadoras Comacchio MC 800-I, MC 

800-IV y Mustang A3. 
• Compresores Ingersoll Rand y Atlas 

Copco. 
• Inyectora Chemgrout CG 600. 
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